

Programplan

Bo og blilyst Hallingdal

Kort beskrivelse av programmet:

Hallingdalskommunene Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen og Flå, Regionrådet i Hallingdal og Viken fylkeskommune har etablert et forpliktende samarbeid gjennom program for styrking av bo- og blilyst i regionen.

Samarbeidet har utspring fra det etablerte bolystforumet i Hallingdal og Viken fylkeskommune sin satsing på stedsutvikling, besøksforvaltning, bo- og blilyst.

Programmets hovedmål er å finne ut hvilke tiltak som gir best effekter i regionen, for å beholde innbyggere, forhindre at de flytter ut, men også attrahere nye tilflyttere. Videre er det et mål at etter gjennomførte hovedprosjekter, skal programmet over i drift. Det er også et mål få en mer systematisk oversikt over hva som allerede er kartlagt på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, da dette er vanskelig å få oversikt over i dag. Der det finnes lite eller begrenset informasjon med relevans for Hallingdalsregionen, skal programmet gjøre en utfyllende kartlegging, slik at behovene tydeliggjøres. Dette arbeidet vil gi verdifull innsikt også på et nasjonalt nivå, gjennom deling og overføring til andre distrikter og regioner med samme utfordringer.

Bo- og blilyst har et bredt omfang, både med tanke på målgrupper, interessenter og fokusområder. Derfor har man valgt å etablere et program inndelt i tre innsatsområder, for å møte både unike og felles utfordringer for kommunene i regionen. De utvalgte innsatsområdene i programmet er:

- Boligutvikling
- Trivsel og tilhørighet (ivaretar innbyggerperspektivet)
- Attraksjonskraft (ivaretar tilflyttere, og har en bred tilnærming med tanke på arbeidsmarked, rett kompetanse, aktivitetstilbud, identitetsbygging med mer)

Programstyre:

Programleder:

Regionrådet for Hallingdal v/Jan Olav Helling
Utne.

Viken fylkeskommune v/Kjersti M. Hallerud
KRU; Kommunedirektørene i de seks kommunene
Distriktssenteret v/Anne Irene Myhr (observatør)

Opprinnelig Regionrådet for Hallingdal v/Jorun

Magnhild Medgard Skår overtar som programleder fra
1.6.24 - 30.06.25 i 20 % stilling frikjøpt fra Nesbyen
kommune.

1. Mål og rammer

1.1 Bakgrunn

På nasjonalt, regionalt og lokalt nivå er det gjennomført mange bo- og blilyst prosjekter med ulik tematikk og omfang. Likevel er det begrenset hvor mange av prosjektene som har gitt varige effekter, og utfordringene synes ikke å ha blitt færre. Bo- og blilyst handler om å skape steder med gode bokvaliteter som tiltrekker seg arbeidskraft lokalsamfunnet behøver og bidrar til at disse blir boende, i tillegg til å forhindre fraflytting fra distriktene.

Gjennom å kartlegge unike og felles utfordringer, vil det være mulig å komme frem til mer kunnskapsbasert- og behovsbasert steds- og næringsutvikling i kommuner/regioner, som også har overføringsverdi til andre kommuner og regioner. Dette søker man å gjøre med dette programmet.

I Hallingdal har kommunene et godt regionalt samarbeid på en rekke områder. I 2021 ble Strategisk plan for Hallingdal 2023-2025 vedtatt som beskriver hva regionen skal samarbeide om og hvordan det skal gjøres. Innsatsområdene i planen er næringsrelaterte, men handler også om andre aspekter som er viktige for at folk skal komme til, trives og bli i Hallingdal. I planen står det at livskvalitet, infrastruktur, bærekraft og samarbeid er viktige områder for Hallingdal. Et av innsatsområdene i planen er attraktivitet og omdømme, delt inn i kategoriene livskvalitet, rekruttering og profilering. Gjennom dette programmet er det potensiale til å oppnå en rekke av målene i Strategisk plan for Hallingdal, som igjen vil kunne bidra til et bedre Hallingdal å bo, jobbe og leve i, samt styrke det regionale samarbeidet til inspirasjon for andre regioner.

Det kan synes å være, basert på kartleggingen i første fase, unikt at en region samler seg om å finne felles tiltak for å løse disse utfordringene, hvilket er årsaken til at Viken fylkeskommune valgte ut denne regionen til å kjøre en pilot. Viken fylkeskommune har igangsatt en satsing på helhetlig steds- og næringsutvikling med fokus på stedsutvikling, besøksforvaltning, bo- og blilyst. Det er vedtatt et politisk beslutningsdokument desember 2022 for satsingen.

Flere nasjonale og regionale aktører har vist interesse for programmet. Husbanken har gitt støtte i form av midler og kompetanse til et delprosjekt i programmet. Distriktssenteret vil bidra med faglige ressurser og kompetanseoverføring, samt ressurser til følgeforskning av

programmet, samarbeidet i regionen og effekt av de ulike tiltakene. Behovene for forskning og hvordan det kan gjennomføres skal avklares gjennom en workshop fasilitert av Distriktsenteret høsten 2023. Fjellnettverket vil bidra med faglige ressurser, samt formidling av programmet og dets resultater.

Programmet vil kunne bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål nummer 3, 4, 8, 10, 11, 17.



1.2 Effektmål for programmet

- Programmet skal få frem et godt kunnskapsgrunnlag for å møte reelle behov for tiltak innen bo- og blilystarbeid på regionalt nivå med overføringsverdi til andre regioner
- Programmet vil utvikle innovative løsninger for å bevare innbyggere og attrahere tilflyttere til Hallingdal
- Banebrytende reell samskaping til regionens beste, basert på god forankring og tillit, strategisk samarbeid og handlekraft til å få omsatt ord til handling
- Hallingdal har gjennom et solid samarbeid mellom offentlige/private aktører evnet å finne løsninger for bærekraftig og behovsbasert boligutvikling for å møte demografiutfordringene og å styrke lokalsamfunnene
- Ved programslutt i 2025, skal det lages strategier og mål for å få det regionale og kommunale bo- og blilystarbeidet over i driftsfase.

1.3 Resultatmål for hovedprosjektene i programmet

Resultatmålene for de tre innsatsområdene vil bli definert når kartleggingene i det enkelte forprosjekt er gjennomført.

1.4 Resultatmål for aktuell fase (forprosjektene i programmet)

Overordnet:

- Avklare organisering
- Avklare/få på plass finansiering
- Koble/samkjøre innsatsområdene
- Ferdigstille kunnskapsoppsummering bo- og blilyst
- Aktør- og interessent kartlegging

- *Ferdigstille handlingsplan*
- *Ferdigstille kommunikasjonsplan*

Innsatsområde Boligutvikling:

- *Framskaffe kunnskap om nå-situasjonen*
- *Definere målgrupper*
- *Framskaffe kunnskap om behov*
- *Framskaffe kunnskap om forutsetninger og rammer*
- *Utføre interessentanalyse og lage aktørkart*
- *Etablere en arbeidende prosjektgruppe som kan sette i gang med hovedprosjektet*
- *Konkretisere tiltak for hovedprosjektet*
- *Innsatsområdet innebærer to ulike delprosjekter, hvorav det ene er støttet av Husbanken, samt det andre er finansiert av Sats på Hallingdal og i hovedsak handler om etablering av og samskaping gjennom et bolignettverk for både offentlige og private aktører*

Innsatsområde Trivsel og tilhørighet

- *Framskaffe kunnskap om nå-situasjonen*
- *Definere målgrupper*
- *Framskaffe kunnskap om behov*
- *Utføre interessentanalyse og lage aktørkart*
- *Etablere en arbeidende prosjektgruppe som kan sette i gang med hovedprosjektet*
- *Framskaffe kunnskap om forutsetninger og rammer*
- *Konkretisere tiltak for hovedprosjektet*

Innsatsområde attraksjonskraft


- *Framskaffe kunnskap om nå-situasjonen*
- *Definere målgrupper*
- *Kartlegge kommunenes og regionens styrker og mangfold.*
- *Framskaffe kunnskap om behov*
- *Utføre interessentanalyse og lage aktørkart*
- *Etablere en arbeidende prosjektgruppe som kan sette i gang med hovedprosjektet*
- *Framskaffe kunnskap om forutsetninger og rammer*
- *Konkretisere tiltak for hovedprosjektet*

1.5 Rammer og avgrensning

Programmet vil gjennomføres fra år 2023-2025. Viken fylkeskommune (Buskerud etter 2024) bidrar med personalressurser i form av kompetanse og veiledning, samt midler inntil NOK 1 000 000,-. Regionrådet i Hallingdal bidrar med programledelse og innhenting av medfinansiering. Kommunene i Hallingdal forplikter seg til deltakelse, prioritering og forankring av programmet i egen organisasjon. Det forventes at pågående og evt nye initiativer innen bo- og blilyst i hver enkelt kommune sees i sammenheng med programmet.

2. Programorganisasjon

Her beskrives programorganisasjonen med aktuelle roller:



PROGRAMEIERE:

Hol, Ål, Flå, Hemsedal, Nesbyen og Gol v/ ordførere

Programeier er øverste ansvarlige for gjennomføringen av programmet.

Arbeidsansvar:

- Resultatansvarlig.
- Godkjenner programplan gjennom programstyret.
- Forankrer programmet i linjen og i politiske fora.

PROGRAMSTYRE:

Kommunedirektørene eller stedfortreder med tydelig mandat (6 kommuner), Regionrådet

for Hallingdal v/Jan Olav Helling, Viken fylkeskommune v/ Kjersti Morseth Hallerud.
Distriktssenteret v/ Anne Irene Myhr er observatør i programstyret.

Programstyret har overordnet ansvar for gjennomføringen av programmet.

Arbeidsansvar:

- Vedtar strategier, milepæler og andre rammer
- Sikre økonomiske og menneskelige ressurser i programmet
- Resultatoppnåelse
- Følger opp programleder
- Sikre forankring i relevante fora
- Møter hver 3. måned, og ved behov.
- Sluttevaluering

PROGRAMLEDER:

Regionrådet v/ regionalutvikler Jorun Utne

(ny programleder fom 4. juni 2024 er Magnhild Medgard Skår fra Nesbyen kommune)

Programleder er koordinerende leder for programmet.

Arbeidsansvar:

- Utarbeide overordnet program- og kommunikasjonsplan i samarbeid med koordinerende arbeidsgruppe
- Framdrift, budsjett- og resultatoppnåelse
- Innkaller til møter med koordinerende arbeidsgruppe
- Innkaller til programstyremøter
- Sekretær for programstyret
- Følger opp programstyrets beslutninger
- Rapporterer til programstyret og programeiere
- Sluttevaluering i samarbeid med koordinerende arbeidsgruppe og programstyret

PROGRAMLEDERGRUPPA som bistår/ støtter programleder:

Programleder Regionrådet v/ Jorun Utne

Viken fylkeskommune v/ Mette Thielemann (Buskerud fylkeskommune fom 010124)

Lederne for innsatsområdene

Repr. fra kommunene som ruller ut fra tematikk/ behov

Fjellnettverket v/ Kari Randen

Hallingdal næringshage v/ Bjarte Reve

ARBEIDSGRUPPER INNSATSOMRÅDENE

Programmet har tre innsatsområder/ arbeidspakker som vil ha separate prosjektplaner, men som er underlagt programorganiseringen beskrevet over.

INNSATSOMRÅDE: Regional boligutvikling

Arbeidsgruppe bestående av:

Ål kommune v/ Anne Nordheim, Hol kommune v/ Andreas Tenold Bergo og Hemsedal kommune v/ Gunn Eliassen, i tett samarbeid med Bjarte Reve i Hallingdal Næringshage.

INNSATSOMRÅDE: Trivsel og tilhørighet

Arbeidsgruppe bestående av:

Flå kommune v/Siv Merethe Glesne, Nesbyen kommune v/Magnhild Medgard Skår og regional folkehelsekoordinator Heidi Storeskar.

INNSATSOMRÅDE: Attraksjonskraft

Arbeidsgruppe bestående av:

Gol kommune v/ Mia Sofie Sandvold, Sats på Hallingdal v/Maria Grevsgård, Regionrådet for Hallingdal v/Jorun Utne og Ål kommune v/Staffan Landsmann-Wiwe.

REFERANSEGRUPPE:

Kartlegging av relevante aktører og interessenter, samt avdekke behov og evt sammensetning av referansegruppe vil gjennomføres i forprosjektet.

3. Programoppfølging

3.1 Beslutningspunkt

- Programplan
- Handlingsplan for programplan
- Prosjektplaner for programmets tre innsatsområder

3.2 Statusrapportering

Det legges opp til kontinuerlig statusoppdatering til programstyret. Programleder vil gjennomføre programstyremøter hver 3. måned, eller ved behov.

Programleder vil også gjennom deltakelse på regionrådsmøtene jevnlig informere fra programmet til programeiere/ordførere.

Rapportering

Programleder rapporterer muntlig løpende til programstyret, inkludert tilskuddsgiver Viken Fylkeskommune (Buskerud fylkeskommune etter 010124). Det rapporteres muntlig til Regionrådet, Bolystforum, Næringsforum og evt andre forum ved behov.

Programleder rapporterer skriftlig til programeiere og programstyret årlig. Ved avslutning av programperioden i 2025 skal det utarbeides en sluttrapport som gjør rede for ny kunnskap, erfaringer og oppnådde resultater, som sendes programeiere og Viken/Buskerud Fylkeskommune. Sluttrapporten vil videre gjøres tilgjengelig for andre parter gjennom publisering på regional nettside og andre aktuelle kanaler. Programmet har som intensjon å formidle resultater på aktuelle arenaer regionalt og nasjonalt (eks. Arendalsuka og relevante konferanser).

3.3 Evaluering

Løpende evaluering av programmet gjøres av programleder i samarbeid med koordinerende arbeidsgruppe. Programmet vil gjennomgå og evalueres hvert halvår. Dersom dette resulterer i konkrete forslag til vesentlige endringer i programmet, legges dette frem til programstyret for godkjenning.

3.4 Milepæler for aktuell fase (forprosjektene i programmet)

Nr	Dato	Tilstand
01	10.10.2023	Møte med programstyret: Presentasjon av programplan, drøfting om kommunale bidrag og evt innspill til endelig versjon.
02	10.10.2023	Programplan vedtatt av programstyret
03	13.10.2023	Workshop med Distriktssenteret: Hva skal kartlegges og forskes på. Avklare omfang.
04	19.10.2023	Heldags workshop med alle innsatsområder: Kartlegging
05	16.11.2023	Bolystforum: Presentasjon av status
06	15.12.2023	Regionrådsmøte: Presentasjon av status
07	12.01.2024	Workshop attraksjonskraft
08	Januar	Heldags arbeidsmøte med alle innsatsområder: Kick-off/Prosessarbeid/samskaping
09	Februar	Ferdigstilt kunnskapsoppsummering
10	06.03.2023	Kick-off! (første steg i samskaping)
11	Mars	Heldags arbeidsmøte innsatsområdene: Prosess og tiltak
12	April	Ferdigstilt handlingsplan for programmet
13	April	Revidert programplan og handlingsplan vedtatt av programstyret
14	Juni	Gjennomføre dagsamling for politikere, ordførere, komm. adm. samt involverte i programmet og Bolystforum

4. Målgrupper, interessenter og kommunikasjonsstrategi

4.1 Målgrupper

Målgrupper defineres i hvert av de tre innsatsområdene i løpet av forprosjektet. Foreløpig er disse målgruppene satt:

Boligutvikling: Unge voksne (heriblant studenter), arbeidsinnvandrere, utbyggere og kommunal sektor.

Attraksjonskraft: Unge voksne 18-35 (hovedvekt studenter) og arbeidsinnvandrere.

Trivsel og tilhørighet: Unge-voksne 13-39 år, arbeidsinnvandrere og arbeidsgivere.

4.2 Interessenter

Interessenter og relevanteaktører vil hovedsakelig bli definert for hver av de tre innsatsområdene, men noen går også på tvers og gjelder for programmet som helhet. Foreløpig utkast er skissert nedenfor.

Aktør	Aktørens interesse av programmet	Grad av påvirkning på programmet	Programtiltak/aktiviteter
KRU	Del av programstyret. Bidra til å styrke regionen og kommunenes arbeid med bo- og blilyst. Skape bærekraftige lokalsamfunn.	Legger føringer for kommunens prioriteringer, bruk av personressurser og evt annet av kommunenes ressurser.	Involvere gjennom programstyret.
Regionrådet i Hallingdal	Arbeid med tematikken ligger innenfor «Strategisk plan for Hallingdal». "Eier" av attraktivitets- og omdømmearbeidet for Hallingdal som region, inkl felles nettsider som hallingdal.no osv	Økonomisk bidrag. Må forankre retning for omdømmearbeid med Regionrådet før iverksetting.	Ordførere programeiere. Daglig leder i programstyret. Regionalutvikler programleder. Involvere og informere gjennom hele programmet.
Hallingtinget	Vedtatt strategisk plan for Hallingdal	Legger økonomiske føringer for Regionrådet. Kan legge (nye/endrede) politiske føringer på de deltakende kommunene.	Orienterere.
Kommunestyrene i Hallingdalskommunene	Bo- og blilyst etablert politikkområde for kommunene i større og mindre grad.	Kan legge føringer på de enkelte kommunenes prioriteringer og satsinger, inkl bolystprosjekter, boligprosjekter osv.	Orienterere.

Sats på Hallingdal	Overlappende/ sammenfallende strategiske mål jfr Sats på Hallingdal sine målsatsinger om bolyst rekruttering og attraktivitet.	Økonomisk tilskudd med evt føringer.	Søke midler. Rapportere.
Hallingdal Næringshage	Bidra til næringsutvikling i Hallingdal gjennom sine virkemidler. Engasjement for å stimulere boligutvikling (Prosjektleder for bolignettverk innen innsatsområdet boligutvikling).	Kan være leverandør av tjenester som prosjektledelse, fasilitering, workshops/møter på bestilling. Viktig bindeledd inn til privat næringsliv. Påvirke retning innenfor boligutvikling i Hallingdal.	Jevnlige møter gjennom koordinerende arbeidsgruppe. Rapportering til programleder fra innsatsområdet.
Distriktssenteret	Kompetanseorgan. Mulighet for å kunne følgeforske programmet og fremskaffe ny kunnskap.	Bidra til en mer kunnskapsbasert tilnærming til programmet og tiltak som gjøres.	Involvere gjennom observatørrolle i programstyret.
Husbanken	Kompetanseorgan, tilskuddsgiver.	Veilede.	Møter gjennom delprosjekt.
Fjellnettverket	Kompetansenettverk. Bidra til å styrke en av nettverkets regioner, samt mulighet for å skape ny kunnskap og erfaring som kan ha overføringsverdi til andre fjellregioner.	Bidra med et godt kunnskapsgrunnlag og rett kompetanse der det trengs. Vil kunne bidra i kommunikasjonsarbeidet nasjonalt.	Involvere gjennom deltakelse i koordinerende arbeidsgruppe.

4.3 Kommunikasjonsstrategi

De ulike innsatsområdene bør ha egne kommunikasjonsaktiviteter til definerte målgrupper, men programmet som helhet kommuniseres til noen felles målgrupper.

Kommunikasjonsplan vil utarbeides i løpet av forprosjektet. Denne vil være dynamisk ettersom programmet utvikler seg. Foreløpig utkast er skissert nedenfor.

Aktør	Mål	Budskap	Kommunikasjonsfor m	Ansvarlig
-------	-----	---------	------------------------	-----------

Kommunestyre-representanter, Hallingtinget, Regionrådet	Forankre, inspirere og samle	Hallingdalskommunene har inngått et forpliktende samarbeid om følgende innsatsområder under bo- og blilyst	Hallingdølen Presentasjoner i alle kommunestyre, Hallingtinget og Regionrådet	Programleder Bolystforum – alle rep for hver sin kommune i kommunestyrene
Buskerudbenken på Stortinget Distriktssenteret Husbanken Sats på Hallingdal	Opplyse, berede grunn for videre satsinger	Hallingdalskommunene og Viken FK i tett samarbeid. Pilotordning proram for bo- og blilyst. Unikt m samarbeid.	Møte/ seminar? Presentasjon av arbeidet “så langt” ila 2024	Viken FK
Innbyggere, næringsliv i Hallingdal	Vekke engasjement og sikre medvirkning	Bolystprosjektet jobber med nye måter å løse framtidens floker på og vil ha med deg på laget!	Medvirkningsmøter Workshops Festival Hallingdølen Instagram? Tik tok?	Programleder Rep fra hvert av innsatsområdene
Potensielle tilflyttere Hallingdal	Vekke engasjement, profilere, skape medvirkning	DU kan være med å forme Hallingdal til ditt “perfekte” bosted!	Nasjonale medier Festival Workshops Møter	Programleder Innsatsområdet for attraktivitet

5. Risikovurdering

Risikofaktor	S	K	RF	Tiltak
Manglende forankring i kommuneorganisasjonene	3	5	15	- KRU = programstyre - Ordførere = Prosjekteiere - Orienteringer i K-styrene (for folkevalgte)
Manglende forankring i Regionrådet	1	3	3	- Fast punkt på agendaen i regionrådsmøter - Orientering på hallingtinget (for folkevalgte)
For lite (person)ressurser avsatt i kommunene	4	5	20	- Tydelig forventningsavklaring med programeiere og programstyret
Manglende økonomiske ressurser til aktiviteter	2	4	8	- Tidlig avklaring på hvem, utover Viken Fylkeskommune og Husbanken, som kan bidra med midler - Søke eksterne tilskudd

Rett kompetanse	4	5	20	- Gjøre en vurdering av behov for kompetanse og sikre at kompetanse møter behovet i innsatsområdene.
Feil bruk av ressurser i programmet	1	4	4	- Organisert i program for bedre samordning. - Programleder tydelig programstyring slik at representanter fra kommunene kan konsentrere sitt arbeid om innsatsområdene.
Uklare roller blant utførende aktører	3	3	9	- Rolleavklaring og forventningsavklaringer: Programleder og prosjektledere.
Manglende synlighet og ikke entydig kommunikasjon av programmet	3	4	12	- Lage kommunikasjonsstrategi – tenke bred formidling underveis! - Rolleavklaring
Uviss prioritering av ressursbruk i overgang til ny fylkeskommune	3	3	9	- Sette på dagsorden i ny fylkeskommune.

6. Gjennomføring

Handlingsplan for programmet vil utarbeides i løpet av forprosjektet.

6.1 Ressurs- og kompetanseplan for de som praktisk / konkret deltar i koordinerende arbeidsgruppe og arbeidsgrupper for innsatsområdene:

Navn	Avd/org.	Hovedaktiviteter	Tidsperiode	Timeverk
Jorun Utne	Regionrådet i Hallingdal	Programleder	1.9.23 – 31.12.23	40% stilling
Magnhild Medgard Skår	Nesbyen kommune	Programleder	01.06.24 - 31.12.24	20% stilling
Kjersti M Hallerud	Plan, Viken/ Buskerud FK	Programstyret	1.9.23-	
Mette Thielemann	Næring, Viken /Buskerud FK	Koordinerende arb.gruppe + innsatsområde attraksjonskraft	1.9.23-	
Kari Randen	Fjellnettverket	Koordinerende arb.gruppe	1.10.23-	
Bjarte Reve	Hallingdal Næringshage	Koordinerende arb.gruppe + innsatsområde boligutvikling	1.10.23-	
Anne Nordheim	Prosjektleder Bu- og blilyst,	Leder innsatsområde boligutvikling +	1.9.23-31.12.24	Kan avsette 20% til bustadutviklingspro

	Ål kommune	kompetanse kommunikasjon		sjektet til 31.12.2024
Andreas Bergo	Næringsutvikler, Hol kommune	Innsatsområde boligutvikling + kompetanse næring		
Gunn Eliassen	Næringsutvikler, boligsosial plan, Hemsedal kommune	Innsatsområde boligutvikling + kompetanse næring		
Mia Sofie Sandvold	Prosjektleder bolyst, Gol kommune	Innsatsområde trivsel og tilhørighet og koordinerende arbeidsgruppe		
Magnhild Medgard Skår	Folkehelserådgiv er, Nesbyen kommune	Leder innsatsområde trivsel og tilhørighet + kompetanse folkehelse		
Heidi Storeskar	Folkehelsekoord inator Hallingdal, Hemsedal kommune	Innsatsområde trivsel og tilhørighet + kompetanse folkehelse		
Siv Merethe Røren	Folkehelsekoord inator Flå	Innsatsområde trivsel og tilhørighet + kompetanse folkehelse		
Staffan Landsmann- Wiwe	Næringsutvikler, Ål kommune	Leder innsatsområde attraksjonskraft		
Maria Grevsgård	Programleder Sats på Hallingdal	Innsatsområde attraksjonskraft		

7. Økonomi

Kostnader som løper i forprosjektet vil dekkes av Viken Fylkeskommune (ikke inkludert lønn kommuneansatte, reise, evt. opphold). Programmet er i utgangspunktet finansiert gjennom tilskudd fra Viken Fylkeskommune, Husbanken og Sats på Hallingdal, men ved konkretisering av tiltak i forprosjektet vil det være muligheter for å se på ekstra midler gjennom Regionrådets fond og eksterne tilskudd. Kommunene og Regionrådet for Hallingdal bidrar med egentimer, og stiller med programleder, ledere for innsatsområdene og personer til arbeidsgruppene. Distriktssenteret, Husbanken, Fjellnettverket og Viken Fylkeskommune bidrar inn med kompetanse og personressurser.

Budsjett for programmet vil settes opp ila forprosjektet.

(NB! Nedenstående budsjett ble satt opp ved oppstart, og er ikke lenger gjeldende. Dette skal opp til revurdering og må derfor ikke ses på som førende pr tid).

Kostnader		Finansiering	
Kostnadsart/Kostnader pr hoved akt	Beløp	Finansieringstype og kilde	Beløp
Lønn programleder 20% 2 år	400 000	Husbanken, Boligutvikling	250 000
Forprosjekt/kartlegging	150 000	Sats på Hallingdal, Boligutvikling	950 000
Samskapingsprosess – konkretisere tiltak	250 000	Viken Fylkeskommune	1 000 000
Tiltak boligutvikling	1 200 000	Sparebankstiftelsen	500 000
Tiltak trivsel og tilhørighet	800 000	Næringslivet i Hallingdal	1 250 000
Tiltak attraksjonskraft	1 150 000		
		Andre	
Sum	3 950 000	Sum	3 950 000

8. Kontrakter og samarbeidsavtaler

Vil foreligge før oppstart av hovedprosjektene i programmet.